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Szczegółowy harmonogram uruchamiana emisji cyfrowych w ramach MUX 3 DVB-T 

       

 
 RTCN – Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze 
 RTON – Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy 
 TON – Telewizyjny Ośrodek Nadawczy 
 RON – Radiowy Ośrodek Nadawczy 

 H – polaryzacja pozioma  
 V – polaryzacja pionowa 
 D – charakterystyka kierunkowa 
 ND – charakterystyka dookólna 
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ETAP 1 

RTCN Gdańsk/Chwaszczyno 48 690 15 H D Plan - 2010.10.27 

RTON Iława/Kisielice 46 674 50 H ND Plan - 2010.10.27 

RTCN Piła/Rusinowo 51 714 20 H ND Plan - 2010.10.27 

RTCN Płock/Rachocin 35 586 20 H ND Plan - 2010.10.27 

RTCN Poznań Śrem 28 530 20 H ND Plan - 2010.10.27 

RTCN Siedlce/Łosice 56 754 5 H ND Plan - 2010.10.27 

RTCN Szczecin/Kołowo 49 698 10 H D Plan - 2010.10.27 

RTCN Warszawa/PKiN 55 746 2,5 H ND Plan - 2010.10.27 

RTCN Warszawa Raszyn 55 746 50 H ND Plan - 2010.10.27 

ETAP 2 

SLR Białystok/Centrum 38 610 4 H ND Plan – 2011.04.27 

RON Gorzów Wlkp. 21 474 0,16 H D Plan – 2011.04.27 

TON Łódź 47 682 0,4 H D Plan – 2011.04.27 

RTON Rzeszów/Baranówka 35 586 0,5 H ND Plan – 2011.04.27 

ETAP 3 

SLR Bydgoszcz 34 578 0,5 H D Plan – 2011.10.27 

TON Częstochowa/Błeszno 41 634 2 H ND Plan – 2011.10.27 

RTON Elbląg/Jagodnik 45 666 10 H ND Plan – 2011.10.27 

RTCN Katowice/Kosztowy 51 706 2,5 H ND Plan – 2011.10.27 

RTCN Kraków/Chorągwica 48 690 2 H D Plan – 2011.10.27 

SLR Legnica 49 698 0,6 H D Plan – 2011.10.27 

RTCN Olsztyn/Pieczewo 44 658 2,5 H ND Plan – 2011.10.27 

RTCN Opole/Chrzelice 43 650 2,5 H ND Plan – 2011.10.27 

RTON Wrocław/Żórawina 33 570 0,2 H D Plan – 2011.10.27 

ETAP 4 

Trwają prace mające na celu ustalenie szczegółowego planu wdrożenia Etapu 4.  


